

**Утвержден приказом МОАУ СОШ №16  
от 31.08.2022г. №284**

**План мероприятий по реализации ФГОС НОО**

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Создание организационно-управленческих условий			
1	Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО	Август	Макшакова Э.А.
2	Обсуждение на педагогических советах вопросов по реализации обновленного ФГОС НОО	В течение года	Макшакова Э.А.
3	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах по вопросам обновленного ФГОС НОО	В течение года	Макшакова Э.А.
4	Утверждение ООП НОО по обновленному ФГОС	Август	Макшакова Э.А.
5	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности	Август	Разорвина О.В., Сафиуллина Г.С. Руководители МО
6	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Август	Разорвина О.В., Макшакова Э.А., Шакирова Г.Р.
7	Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях реализации обновленного ФГОС НОО	В течение года	Макшакова Э.А.
8	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации обновленного ФГОС НОО	В течение года	Разорвина А.В.
9	Внесение изменений в локальные акты школы	Август - сентябрь	Разорвина О.В.

10	Организация отчетности по реализации обновленного ФГОС НОО	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Макшакова Э.А.
11	Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся	В течение учебного года	Макшакова Э.А., Сафиуллина Г.С.
12	Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся	В течение учебного года	Макшакова Э.А., Сафиуллина Г.С.
Кадровое обеспечение			
1	Анализ кадрового обеспечения обновленного ФГОС НОО	Август	Макшакова Э.А.
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов по ОРКСЭ	В течение года	Разорвина О.В.
3	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по обновленному ФГОС НОО	В течение года	Разорвина О.В.
4	Организация доступа педагогических работников к постоянно действующим консультационным пунктам, семинарам по вопросам обновленных ФГОС НОО	В течение года	Макшакова Э.А.
Материально-техническое обеспечение			
1	Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение года	Разорвина О.В., Макшакова Э.А.

2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август	Разорвина О.В., Макшакова Э.А.
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО	Август	Акмалова Р.Н.
4	Обеспечение доступа учителям, работающим по обновленному ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение года	Разорвина О.В., Макшакова Э.А.
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Разорвина О.В., Макшакова Э.А.
Организационно-информационное обеспечение			
1	Проведение диагностики готовности школы к реализации обновленного ФГОС НОО	Август	Разорвина О.В.
2	Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам работы по обновленному ФГОС НОО	В течение года	Разорвина О.В.

### План мероприятий по реализации ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативное обеспечение			
1	Изучение нормативных документов по ФГОС федерального, регионального, муниципального уровней	В течение года	Разорвина О.В., рабочая группа

2	Анализ перечня оборудования, необходимого для реализации ФГОС ООО	Август	Разорвина О.В.
3	Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2022–2023 учебный год	Август	Разорвина О.В.
4	Разработка внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО	Август	Разорвина О.В., Саитова С.Р.
Создание организационно-управленческих условий			
1	Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешную работу по ФГОС ООО	В течение года	Разорвина О.В.
2	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам работы по ФГОС ООО	В течение года	Разорвина О.В., Саитова С.Р.
3	Организация работы с родителями по вопросам работы по ФГОС ООО	В течение года	Разорвина О.В., Саитова С.Р.
4	Разработка, утверждение и проведение семинаров по ФГОС ООО	В течение года	Разорвина О.В., Саитова С.Р.
5	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в соответствии с ФГОС ООО	Первое полугодие	Разорвина О.В., Саитова С.Р., учителя-предметники, Акмалова Р.Н.
6	Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели внеурочной деятельности	Август	Разорвина О.В.
7	Разработка календарного учебного графика школы на 2022–2023 учебный год	Август	Разорвина О.В.
8	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО	В течение года	Разорвина О.В., Сафиуллина Г.С., учителя-предметники
9	Опрос родителей (законных представителей) и обучающихся по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана	Апрель-май	Саитова С.Р.

Методическое обеспечение			
1	Участие в муниципальных, региональных семинарах по реализации ФГОС ООО	В течение года	Разорвина О.В.
2	Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС ООО	В течение года	Разорвина О.В.
3	Педсовет «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся»	Октябрь	Саитова С.Р.
4	Педсовет «Формирование профессиональной компетентности педагогов в условиях введения ФГОС-2021: проблемы и решение»	Апрель	Саитова С.Р.
5	Методический семинар «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»	Март	Сафиуллина Г.С.
Кадровое обеспечение			
1	Повышение квалификации учителей, администрации	В течение года	Разорвина О.В., Саитова С.Р.
2	Привлечение специалистов дополнительного образования для реализации внеурочной деятельности	В течение года	Разорвина О.В.
3	Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов	В течение года	Саитова С.Р.
Информационное обеспечение			
1	Пополнение страницы на сайте школы о работе по ФГОС ООО	В течение года	Аскарова Л.Г.
2	Освещение в СМИ деятельности школы по реализации ФГОС ООО	В течение года	Разорвина О.В.
Материально-техническое обеспечение			
1	Инвентаризация материально-технической базы основной школы	По графику	Разорвина О.В., учителя-предметники
2	Подготовка учебных кабинетов, мастерских для работы по ФГОС ООО	Август	Разорвина О.В.

3	Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование библиотечного фонда	Декабрь–март	Разорвина О.В., Акмалова Р.Н.
Финансово-экономическое обеспечение			
1	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе реализации ФГОС ООО	Август	Разорвина О.В.
2	Составление сметы расходов с учетом введения и реализации ООП ООО	Июнь–август 2022 года	Разорвина О.В.

### План мероприятий по реализации ФГОС СОО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативное обеспечение			
1	Изучение нормативных документов по ФГОС федерального, регионального, муниципального уровней	В течение года	Разорвина О.В., рабочая группа
2	Анализ перечня оборудования, необходимого для реализации ФГОС СОО	Август	Разорвина О.В.
3	Разработка, актуализация вариантов нормативных документов на 2022–2023 учебный год	Август	Разорвина О.В.
4	Разработка внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО	Август	Разорвина О.В., Саитова С.Р.
Создание организационно-управленческих условий			
1	Разработка системы методического сопровождения, обеспечивающего успешную работу по ФГОС СОО	В течение года	Разорвина О.В.
2	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам работы по ФГОС СОО	В течение года	Разорвина О.В., Саитова С.Р.

3	Организация работы с родителями по вопросам работы по ФГОС СОО	В течение года	Разорвина О.В., Саитова С.Р.
4	Разработка, утверждение и проведение семинаров по ФГОС СОО	В течение года	Разорвина О.В., Саитова С.Р.
5	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в соответствии с ФГОС СОО	Первое полугодие	Разорвина О.В., Саитова С.Р., учителя-предметники, Акмалова Р.Н.
6	Заключение договоров на обеспечение дополнительного образования для формирования модели внеурочной деятельности	Август	Разорвина О.В.
7	Разработка календарного учебного графика школы на 2022–2023 учебный год	Август	Разорвина О.В.
8	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности в контексте ФГОС СОО	В течение года	Разорвина О.В., Сафиуллина Г.С., учителя-предметники
9	Опрос родителей (законных представителей) и обучающихся по изучению образовательных потребностей и интересов для распределения часов вариативной части учебного плана	Апрель-май	Саитова С.Р.
Методическое обеспечение			
1	Участие в муниципальных, региональных семинарах по реализации ФГОС СОО	В течение года	Разорвина О.В.
2	Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС СОО	В течение года	Разорвина О.В.
3	Педсовет «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся»	Октябрь	Саитова С.Р.
4	Педсовет «Формирование профессиональной компетентности педагогов в условиях введения ФГОС-2021: проблемы и решение»	Апрель	Саитова С.Р.
5	Методический семинар «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»	Март	Сафиуллина Г.С.

Кадровое обеспечение			
1	Повышение квалификации учителей, администрации	В течение года	Разорвина О.В., Саитова С.Р.
2	Привлечение специалистов доп. образования для реализации внеурочной деятельности	В течение года	Разорвина О.В.
3	Выявление затруднений в организации профессиональной деятельности педагогов	В течение года	Саитова С.Р.
Информационное обеспечение			
1	Пополнение страницы на сайте школы о работе по ФГОС СОО	В течение года	Аскарлова Л.Г.
2	Освещение в СМИ деятельности школы по реализации ФГОС СОО	В течение года	Разорвина О.В.
Материально-техническое обеспечение			
1	Инвентаризация материально-технической базы основной школы	По графику	Разорвина О.В., учителя-предметники
2	Подготовка учебных кабинетов, мастерских для работы по ФГОС СОО	Август	Разорвина О.В.
3	Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование библиотечного фонда	Декабрь–март	Разорвина О.В., Акмалова Р.Н.
Финансово-экономическое обеспечение			
1	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами, участвующими в процессе реализации ФГОС СОО	Август	Разорвина О.В.
2	Составление сметы расходов с учетом введения и реализации ООП СОО	Июнь–август 2022года	Разорвина О.В.