

## **Федеральный партийный проект «Безопасные дороги»**

### **Техническое задание по реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»**

#### **Цели проекта:**

1. Повышение безопасности передвижения детей и их родителей вблизи школ, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного детского образования.
2. Создание условий для формирования культуры ответственного вождения и безопасного поведения детей, пешеходов и других участников движения на дорогах, в том числе с учетом проведения профилактических мероприятий с целевой аудиторией проекта.
3. Вовлечение активных граждан в реализацию федерального партийного проекта «Безопасные дороги» для эффективного решения вопросов, связанных с повышением безопасности дорожного движения в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

#### **Основные задачи проекта:**

1. Определение учебных учреждений, имеющих, в т.ч. следующие опасные и некомфортные условия передвижения детей и их родителей:
  - недостаточный уровень обустройства пешеходных переходов для обеспечения безопасности дорожного движения;
  - отсутствие на дороге соответствующих предупреждающих знаков и искусственных неровностей, влияющих на безопасность;
  - отсутствие освещения в темное время суток, а также светоотражающих элементов на сооружениях для обустройства дорог;
  - отсутствие тротуара;
  - наличие посторонних объектов, негативно влияющих на безопасность;
  - наличие стоянки транспортных средств с нарушением ПДД;
  - иные факторы, негативно влияющие на безопасность дорожного движения.
2. Создание условий для дальнейшего развития безопасной дорожной среды для детей и их родителей путем снижения учебных учреждений, имеющих опасные и некомфортные условия передвижения детей и их родителей.

#### **Ключевой показатель проекта:**

Снижение количества выявленных нарушений на 50% до сентября 2026 г.

## Основные этапы и мероприятия проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»:

| 1 этап - Выявление проблемных зон |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Даты                              | Мероприятие                                                                                                                                                                                                                                                                | Итоги (количественные и качественные показатели)                                                                                                                                                                                                           |
| 01.11.2024 – 15.11.2024           | Размещение информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в т.ч. об онлайн-опросе в региональных и местных СМИ, социальных сетях, а также на информационных ресурсах образовательных учреждений.                                                                          | Публикации в региональных и местных СМИ, социальных сетях, а также на информационных ресурсах образовательных организаций сведений о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в т.ч. об онлайн-опросе.                                                           |
| 01.11.2024 – 15.11.2024           | Сбор региональными координаторами проекта «Безопасные дороги», его активистами и экспертами совместно с представителями органов управления образованием информации о перечне образовательных учреждений в соответствующем муниципальном образовании, участвующих в проекте | Формирование перечня образовательных учреждений, принимающих участие в проекте.                                                                                                                                                                            |
| 01.11.2024 – 15.01.2025           | Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта совместно с представителями органов управления образованием проводят опросы родителей в школах, дошкольных учебных учреждениях и организациях дополнительного детского образования.    | Вовлечение всех школ, дошкольных учебных учреждений и организаций дополнительного детского образования в субъекте, их учащихся и родителей учащихся в реализацию проекта.                                                                                  |
| 01.11.2024 – 15.01.2025           | Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта проводят выездные проверки на участках дорог вблизи учебных учреждений в целях оценки текущих условий безопасности дорожного движения.                                                 | Сбор данных о наличии и качестве тротуаров, освещения, безопасных пешеходных переходов и стоянок транспортных средств, иного обустройства элементами дороги. Выставлены оценки текущих условий безопасности дорожного движения по шкале от 1 до 10 баллов. |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.01.2025                              | Направление итогов проводимых опросов региональным координаторам проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | В каждом субъекте федерации получена информация о состоянии безопасности прилегающих к школе дорог и улиц.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2 этап: Планирование мероприятий</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16.01.2025 –<br>16.02.2025              | Обработка результатов выездных проверок и опросов. Формирование списка образовательных учреждений, требующих выполнения работ по устранению выявленных нарушений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Сформирован перечень образовательных учреждений, включаемых в дальнейшую активную реализацию проекта по устранению выявленных нарушений до сентября 2026 года.<br>Выявлены наиболее распространенные негативные факторы на участках дорог, расположенных вблизи образовательных учреждений, негативно влияющих на безопасность дорожного движения |
| 16.02.2025 –<br>30.04.2025              | Сбор и анализ информации о необходимом объеме и возможности выполнения работ по обустройству проблемных участков дорог вблизи образовательных учреждений региональными координаторами проекта «Безопасные дороги», активистами и экспертами проекта совместно с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления<br>Определение приоритетности проведения мероприятий по повышению безопасности указанных участков дорог, требующих улучшения условий. | Сформирована сводная информационная база о выполняемых работах на объектах, включенных в проектный перечень, и приоритетности их реализации с учетом информации, полученной от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации местного самоуправления.                                                                              |
| 16.02.2025 –<br>31.05.2025              | Вынесение вопроса о рассмотрении итогов проведенных выездных проверок и опросов в субъекте Российской Федерации на заседание региональной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Рассмотрен вопрос об итогах проведенных выездных проверок и опросов в субъекте Российской Федерации региональной комиссией по безопасности дорожного движения.                                                                                                                                                                                    |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | комиссию по безопасности дорожного движения.                                                                                                                                                                                                                                                               | Принято решение о повышении безопасности выявленных вблизи образовательных учреждений проблемных участков.                                                                                                                                                                |
| 16.02.2025 – 31.05.2025                            | Обеспечение принятия решений по устранению выявленных нарушений с участием исполнительной и законодательной ветвей власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также Госавтоинспекции.                                                                                        | Включение мероприятий по ликвидации небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений в региональные и муниципальные программы по повышению безопасности дорожного движения, а также другие реализуемые в субъекте Российской Федерации профильные программы. |
| 16.02.2025 – 31.05.2025                            | Организация информационного сопровождения проводимой работы в СМИ и социальных сетях.                                                                                                                                                                                                                      | Публикации информации о реализуемых мероприятиях проекта в СМИ и социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений не реже 1 раза в месяц.                                                                                                                   |
| <b>3 этап: Реализация мероприятий</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.06.2025 – 01.11.2025                            | Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта совместно с представителями органов управления образованием, Госавтоинспекции осуществляют контрольные мероприятия на реализуемых в 2025 году участках дорог и улиц вблизи соответствующих образовательных учреждений. | Количество небезопасных участков сокращено. Повышена безопасность дорожного движения. Публикации информации о реализуемых мероприятиях проекта в СМИ и социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений не реже 1 раза в месяц                              |
| <b>4 этап: Мониторинг и оценка, обратная связь</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 01.11.2025 – 31.12.2025                            | Подведение итогов реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в 2025 году.                                                                                                                                                                                                                                          | Сокращено количество небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».                                                     |
| 01.11.2025 – 31.12.2025                            | Определение лучших практик и их направление в субъекты Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                               | Лучшие практики презентованы на заседании Общественного совета проекта в декабре 2025 г.                                                                                                                                                                                  |



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».                                                                                                                                                     |
| 01.11.2025 – 31.12.2025                                                          | Конкурсный отбор 10 лучших проектов в каждом субъекте Российской Федерации и награждение муниципалитета-лидера                                                                                                                                                                                              | Лучшие практики презентованы на заседаниях Общественных советов проекта в регионах в декабре 2025 г Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».                                                 |
| 01.11.2025 – 31.12.2025                                                          | Конкурсный отбор 10 лучших проектов в Российской Федерации и награждение регионов-лидеров                                                                                                                                                                                                                   | Лучшие практики презентованы на заседании Общественного совета проекта в декабре 2025 г, регионы-лидеры награждены. Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».                                 |
| 01.10.2025 – 31.12.2025                                                          | Обеспечение принятия решений по устранению выявленных нарушений с участием исполнительной и законодательной ветвей власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также Госавтоинспекции в рамках планирования бюджетного финансирования соответствующих мероприятий на 2026 год. | Включение мероприятий по ликвидации небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений в региональные и муниципальные программы по повышению безопасности дорожного движения, а также другие реализуемые в субъекте Российской Федерации профильные программы на 2026 год. |
| 01.10.2025 – 31.12.2025                                                          | Сбор предложений и отзывов для дальнейшего улучшения реализации проекта в 2026 г.                                                                                                                                                                                                                           | Сформирован перечень лучших практик.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5 этап:</b> Дальнейшая реализация проекта в 2026 г. с учетом практики 2025 г. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01.01.2026 – 31.03.2026                                                          | Оценка эффективности проведенных мероприятий и внесение необходимых корректировок.                                                                                                                                                                                                                          | Скорректирован план реализации проекта.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 01.01.2026 – 31.03.2026                                                          | Актуализация информации об учебных учреждениях, включенных в реализацию в 2026 году региональными координаторами проекта «Безопасные дороги»,                                                                                                                                                               | Обновлена информация об объектах, включенных в активную реализацию проекта и определена их приоритетность выполнения с учетом информации, полученной от                                                                                                                               |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | активистами и экспертами проекта совместно с представителями органов местного самоуправления.                                                                                                                                                                                                             | органов местного самоуправления.<br>Оценка возможности выполнения целевого показателя проекта.                                                                                                                                            |
| 01.01.2026 – 31.03.2026                               | Вынесения вопроса о рассмотрении итогов реализации проекта в 2025 году в субъекте Российской Федерации на региональную комиссию по безопасности дорожного движения.                                                                                                                                       | Принятие решения о повышении безопасности выявленных вблизи образовательных учреждений проблемных участков.                                                                                                                               |
| 01.04.2026 – 15.08.2026                               | Региональные координаторы проекта «Безопасные дороги», активисты и эксперты проекта совместно с представителями органов управления образованием, Госавтоинспекции осуществляют контрольные мероприятия на реализуемых в 2025 году участках дорог и улиц вблизи соответствующих образовательных учреждений | Количество небезопасных участков сокращено. Повышена безопасность дорожного движения.                                                                                                                                                     |
| 01.01.2026 – 15.08.2026                               | Организация информационного сопровождения проводимой работы в СМИ и социальных сетях.                                                                                                                                                                                                                     | Публикации информации о реализуемых мероприятиях проекта в СМИ и социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений не реже 1 раза в месяц.                                                                                   |
| <b>6 этап: Мониторинг, оценка и подведение итогов</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15.08.2026 – 08.09.2026                               | Сбор предложений и отзывов для дальнейшего использования при проведении работ по повышению безопасности дорожного движения.                                                                                                                                                                               | Лучшие практики презентованы на заседаниях Общественных советов проекта в регионах в августе 2026 г Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ».     |
| 16.08.2026 – 08.09.2026                               | Подведение итогов реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» за 2024-2026 год в субъекте Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                    | Не менее чем на 50% сокращено количество небезопасных участков дорог вблизи образовательных учреждений. Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». |

|                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.08.2026 –<br>08.09.2026 | Организация встреч с родителями и сотрудниками образовательных учреждений для обсуждения эффективности проведенных работ по повышению безопасности и комфорта.                                          | Публикации в СМИ, социальных сетях, а также на сайтах образовательных учреждений информации о реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». |
| 01.09.2026 –<br>08.09.2026 | Направление итогов реализации проекта «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» в субъекте Российской Федерации за период 2024-2025 год в ЦИК Партии с информацией о проделанной работе и достигнутых показателях его реализации. | Подготовленный отчет о реализации проекта в субъектах Российской Федерации.                                                       |





# ОПРОС «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ»

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ  
ВБЛИЗИ ШКОЛ, ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ



**#ЕдинаяРоссия #БезопасныеДороги**